

Kostenberechnung			
Umbau KG Realschule zum Jugendzentrum TOT			
Gewerk	Kosten - Brutto	Eigenleistung Jugendzentrum	
Maurer-, Abriss-, Putz- u. Estricharbeiten	31.200,00 €		31.200,00 €
Alu-Eingangstür, Windfang	11.300,00 €		11.300,00 €
Heizung	13.850,00 €		13.850,00 €
Sanitär	14.250,00 €		14.250,00 €
Elektro	20.000,00 €		20.000,00 €
Multimedia (Internet-TV-HiFi)	5.000,00 €		5.000,00 €
Fliesen	18.000,00 €		18.000,00 €
Innentüren	4.850,00 €		4.850,00 €
Trockenbau	18.861,50 €		18.861,50 €
Malerarbeiten	8.900,00 €		8.900,00 €
WC-Trennwände	4.300,00 €		4.300,00 €
Außenanlagen	800,00 €		800,00 €
Schließanlage (Erweiterung)	600,00 €		600,00 €
Rauchmeldeanlage	1.500,00 €		1.500,00 €
Brandschutzkonzept	1.190,00 €		
Bauleitung (10%)	15.341,15 €		
Statikerkosten	1.000,00 €		
SUMME	170.942,65 €	- €	153.411,50 €
aufgestellt am 26.09.2012			
FB60			
gez. Erfmann			