

Sitzungsvorlage

für den **Stadtentwicklungs- und Bauausschuss**

Datum: 16.06.2020

TOP: 9 öffentlich

Betr.: Straßenendausbau Wüllen II (Annettestraße, Hermann-Löns-Str., Anton-Aulke-Str.) Ergebnis der Anliegerversammlung zur Vorstellung der Ausbauplanung

Bezug: Sitzung des Stadtentwicklungs- und Bauausschuss vom 19.03.2020, TOP 2 ö. S. (ausgefallen zum Schutz vor Ausbreitung Covid 19) und Sitzung des Rates vom 12.05.2020, TOP 9 ö. S.

Höhe der tatsächl./voraussichtlichen **Kosten:**

Finanzierung durch Mittel bei der HHSt.:
Über-/außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von Euro:
Finanzierungs-/Deckungsvorschlag:

Beschlussvorschlag: Beschlussvorschlag für den Rat:

Zur Information

Sachverhalt:

Die Vorstellung der Ausbauplanung für die Straßen Annettestraße, Hermann-Löns-Straße und Anton-Aulke-Straße wurde den Anliegern aufgrund der Corona-Krise mittels Internetportal durchgeführt.

Dazu wurde die Verwaltung per Dringlichkeitsentscheidung vom 2. April 2020 durch den Rat in der Sitzung vom 12.05.2020 beauftragt.

Es wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt seitens der Anlieger keine Wünsche oder berechnigte Änderungen vorgeschlagen, die die beiliegende Ausbauplanung wesentlich verändern würden.

Daher werden nunmehr die Arbeiten zum Endausbau in den Sommerferien gemäß VOB/A öffentlich ausgeschrieben. Das Submissionsergebnis soll in der Sitzung des Stadtentwicklungs- und Bauausschusses am 3. September 2020 vorgestellt werden. Die Vergabe soll in der Sitzung des Rates am 10. September 2020 erfolgen.

Es ist vorgesehen mit den Arbeiten im Oktober 2020 zu beginnen und die Arbeiten im Frühjahr 2021 abzuschließen.

Im Auftrag

Im Auftrag

Holger Dettmann
Sachbearbeiter

Rainer Hein
stellv. Fachbereichsleiter

Marion Dirks
Bürgermeisterin

Anlagen:

Planzeichnungen zum Straßenausbau (nur im Ratsinfosystem)