



Beispiel Vergabeverfahren



Was tun, wenn...


- es keine passenden Sitzungstermine für die Beschlussfassung gibt?
- die Vergabe in den StuB und in den Rat muss, diese Sitzungen aber weit auseinander liegen?
- viele Gewerke gleichzeitig ausgeschrieben werden müssen, damit sie „passend“ zur Sitzung vorgestellt werden können?
- die Fristenberechnungen bei Feiertagen schwieriger wird?
- wenn die Angebotsprüfung längere Zeit in Anspruch nimmt, weil der Vergabevorschlag nicht zu den vereinbarten Fristen vorgelegt werden kann?

Dringlichkeitsentscheidung?!



Zurück
(Hauptfolie)

Ablauf vor einer Ausschreibung



- **Entwurf des LV's** (Leistungsverzeichnis) wird vom Planungsbüro eingereicht
- LV wird vom Bauamt gelesen ggfs. korrigiert
- LV mit Anmerkungen wird vom Planungsbüro überarbeitet
- Endfassung des LV's, Planzeichnungen GAEB-Dateien sowie Kurzmassen für die Bekanntmachung und **Ausführungsfristen** werden dem Bauamt mitgeteilt
- Vergabeunterlagen werden vorbereitet hierzu erforderlich ist die



Festlegung der Fristen!

Fristen berechnen

- Beginn der Ausführung
- Je nach Gewerk Vorlauf für den AN einplanen
- Es ergibt sich somit der späteste Zeitpunkt der Auftragserteilung / Ablauf der **Zuschlagsfrist/Bindefrist**


Sitzungskalender 2021 - Stadt Billerbeck

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
1. Fr. Neujahr	1. Mo	1. Mo	1. Do	1. Sa Tag der Arbeit	1. Di. GuK
2. Sa	2. Di. Stuß	2. Di. HFA	2. Fr. Karfreitag	2. So	2. Mi
3. So	3. Mi	3. Mi	3. Sa	3. Mo	3. Do. Fronleichnam
4. Mo	4. Do	4. Do. Umweltausschuss / entf.	4. So. Ostern	4. Di. Stuß	4. Fr
5. Di	5. Fr	5. Fr	5. Mo. Ostermontag	5. Mi	5. Sa
6. Mi. Heilige Drei Könige	6. Sa	6. Sa	6. Di	6. Do. HFA	6. So
7. Do	7. So	7. So	7. Mi	7. Fr	7. Mo
8. Fr	8. Mo	8. Mo	8. Do	8. Sa	8. Di. Umweltausschuss
9. Sa	9. Do. Rat	9. Di. Stuß	9. Fr	9. So. Muttertag	9. Mi. Einlad. Bezi
10. So	10. Mi	10. Mi	10. Sa	10. Mo	10. Do. HFA
11. Mo	11. Do. Altweiber	11. Do. Schulausschuss / entf.	11. So	11. Di. Netzgesellschaft	11. Fr
12. Di	12. Fr	12. Fr	12. Mo	12. Mi	12. Sa
13. Mi	13. Sa	13. Sa	13. Di	13. Do. Christi Himmelfahrt	13. So
14. Do	14. So	14. So	14. Mi	14. Fr	14. Mo. Einlad. Stuß
15. Fr	15. Mo. Rosenmontag	15. Mo	15. Do	15. Sa	15. Di. Betriebsausschuss
16. Sa	16. Di. Betriebsausschuss / entf.	16. Di. HFA	16. Fr	16. So	16. Mi
17. So	17. Mi	17. Mi	17. Sa	17. Mo	17. Do. Betriebsausschuss
18. Mo	18. Do. GWW	18. Do. Rat	18. So	18. Di	18. Fr
19. Di. Betriebsausschuss	19. Fr	19. Fr	19. Mo	19. Mi	19. Sa
20. Mi	20. Sa	20. Sa	20. Di	20. Do. Rat	20. So
21. Do. Umweltausschuss	21. So	21. So	21. Mi	21. Fr	21. Mo
22. Fr	22. Mo	22. Mo	22. Do. GWW	22. Sa	22. Di. Stuß
23. Sa	23. Di. GuK / entf.	23. Di	23. Fr	23. So. Pfingsten	23. Mi
24. So	24. Mi	24. Mi	24. Sa	24. Mo. Pfingstmontag	24. Do. RPA
25. Mo	25. Do. Betriebsausschuss / entf.	25. Do	25. So	25. Di	25. Fr
26. Di. Schulausschuss / entf.	26. Fr	26. Fr	26. Mo	26. Mi	26. Sa
27. Mi	27. Sa	27. Sa	27. Di	27. Do. GWW	27. So
28. Do. HFA / entf.	28. So	28. So. Beginn der Sommerzeit	28. Mi	28. Fr	28. Mo
29. Fr		29. Do	29. So. Umweltausschuss	29. Sa	29. Di. Rat
30. Sa		30. Di	30. Fr	30. So	30. Mi
31. So		31. Mi		31. Mo	31. Do

- **Sitzungskalender**
- Der berechnete/geschätzte Auftragswert zeigt auf, in welche Sitzung der Beschluss zur Auftragsvergabe voraussichtlich fallen wird
- Derzeit: **Aufträge ab 70.000,- müssen in den Rat, ab 15.000,- in den Ausschuss**

Was tun, wenn...

- ...es keine passenden Sitzungstermine für die Beschlussfassung gibt?
- ...die Vergabe in den StuB und in den Rat muss, diese Sitzungen aber weit auseinander liegen?
- ...viele Gewerke gleichzeitig ausgeschrieben werden müssen, damit sie „passend“ zur Sitzung vorgestellt werden können?
- ...die Fristenberechnung bei Feiertagen schwieriger wird?
- ...wenn die Angebotsprüfung längere Zeit in Anspruch nimmt, weil der Vergabevorschlag nicht zu den vereinbarten Fristen vorgelegt werden kann?



Dringlichkeitsentscheidung?!