
Abwasserbetrieb der Stadt Billerbeck Billerbeck, 30. Mai 2006
 

Sitzungsvorlage 
 

für den Betriebsausschuss 
  
Datum: 08.06.2006 
 
 
TOP: 1 öffentlich 
 
 
 

Betr.: Ertüchtigung der Kläranlage Billerbeck 
Kostenschätzung Neubau Sozialgebäude/Aufstockung 

  
Bezug:  Werksausschuss vom 21.03.2006 TOP 4.0 ö.S., Vorlage AW/018/2006 
  Werksausschuss vom 25.04.2006 TOP 1.0 ö.S:, Vorlage AB/023/2006 
 
Höhe der tatsächl./voraussichtlichen Kosten: 271.509,00 € 
 
Finanzierung durch Mittel bei der HHSt.:  97000.96400 
Über-/außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von Euro: --- 
Finanzierungs-/Deckungsvorschlag: --- 
 
 

 Beschlussvorschlag:   Beschlussvorschlag für den Rat: 
 
Die Betriebsleitung wird beauftragt, auf den Ausbau des Büros, des Archivs und des 
ZBV-Raumes zu verzichten und die weiteren Detailplanungen auf der Grundlage des 
Budgets in der Höhe von 271.509,00 € fortzuführen.  
 
 
Sachverhalt: 
 
In der Werksausschusssitzung vom 25. April 2006 wurde die Betriebsleitung beauf-
tragt, bis zur nächsten Sitzung nach Einsparungsmöglichkeiten zu suchen, die dazu 
führen, dass ein Budget von 250.000,00 € nicht überschritten wird, und die Konse-
quenzen hieraus aufzuzeigen. Der Betriebsausschuss sollte sich zu diesem Zweck 
vor der Sitzung an der Kläranlage treffen. 
 
Mit den Budget von 250.000,00 € sollte nach der vorliegenden Kostenschätzung das 
Erdgeschoss des vorhandenen Gebäudes umgebaut werden, das Gebäude aufge-
stockt werden und es sollte eine zusätzliche Lagerhalle durch den Einbau eines Zwi-
schenbaus und eines Sektionaltores geschaffen werden. Ebenfalls war eine Garage 
zum Unterstellen von Fahrzeugen geplant. Dieses sollte nach Vorstellung der Be-
triebsleitung, vorgetragen in der Sitzung am 25. April, in der günstigsten Variante 
284.395,00 € kosten. 
 
In der anliegenden Aufstellung wird nunmehr dargestellt, dass auf alle Ausbauarbei-
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ten zum Büro, dem Archiv und dem Raum ZBV verzichtet werden kann. Hiermit er-
gäbe sich ein weiteres Einsparpotential von 12.886,00 €. Die Gesamtkosten belaufen 
sich dann auf 271.509,00 €. 
 
Zum besseren Verständnis wird darauf hingewiesen, dass die hier anliegende Kos-
tenschätzung mit der Nr. 4a direkt vergleichbar ist mit der Kostenschätzung Nr. 4 der 
vorliegenden Verwaltungsvorlage zur Sitzung vom 25.04.2006. 
 
Ein Budget von 250.000,00 € ist somit bei Beibehaltung der bisherigen Planungs-
grundsätze und der bisherigen Kostenansätze nicht einzuhalten. Sollte weiteres Ein-
sparpotential erschlossen werden, so sind einzelne Komponenten der Planungen zu 
streichen. Es ließen sich weitere Einsparungen in der Höhe von 32.465,00 € durch 
Verzicht auf den Bau einer Garage erschließen und es wäre weiteres Einsparpoten-
tial durch Verzicht auf den Zwischenbau einer Empore bzw. den Bau des Sektional-
tores in der Höhe von 34.170,00 € zu erreichen. 
 
Der Betriebsausschuss möge sich bei der durchzuführenden Besichtigung der Klär-
anlage ein Bild über die derzeitige Lagersituation machen. 
 
Seitens der Betriebsleitung wird empfohlen, auf den Ausbau des Büros, Archivs und 
ZBV´s zu verzichten und die weiteren Detailplanungen auf der Grundlage des Bud-
gets in der Höhe von dann 271.509,00 € fortzuführen.  
 
 
 
 
Rainer Hein     Marion Dirks 
Betriebsleiter     Bürgermeisterin 
 
 
 
 
 


