
8088 Sanierung Freibad Billerbeck, 1. + 2. Bauabschnitt 15.04.2008

Kostenberechnung gem. DIN 276 - Entwurfsplanung                                                                         

Pos. 1.BA

300
Gebäude + 
Ingenieur-
bauwerk 

400
TGA

500
Freianlagen

Optionen Mehr-/ 
Minder-
kosten

(Kosten-
schätzung)

1.1
1.1.1 179.600,00 -400,00
1.1.2 15.000,00
1.1.3 16.000,00 -16.000,00
1.1.4 7.000,00 7.000,00
1.1.5 6.650,00 150,00
1.1.6 14.150,00 150,00
1.1.7 17.800,00 800,00
1.1.8 95.580,00 -1.420,00

1.1.9 32.400,00 3.800,00

1.1.10 34.000,00
1.1.11 28.700,00 -300,00
1.1.12 7.000,00
1.1.13 5.000,00

427.880,00 31.000,00 -6.220,00

1.2
1.2.1 36.200,00 -11.800,00
1.2.2 11.200,00 4.200,00

1.2.3 9.600,00 -900,00
1.2.4 6.500,00

1.2.5 1.500,00 1.500,00

1.2.6 2.500,00

1.2.7 10.000,00 10.000,00

71.000,00 6.500,00 3.000,00

1.3
1.3.1 5.200,00 -400,00

1.3.2 4.400,00
1.3.3 8.000,00 -1.500,00

1.3.4 5.800,00 -600,00

1.3.5 6.300,00 -2.100,00

1.3.6 3.800,00 -2.700,00

1.3.7 36.500,00 5.250,00

1.3.8 93.000,00 -750,00

163.000,00 -2.800,00

1.4
32.500,00 2.000,00

32.500,00 2.000,00

Mehrzweckbecken im Einklang mit dem Denkmalschutz im Bestand 
sanieren 
Beckenkopf (sh. Außenanlagen)
Beckenkopfformsteine Fliesen abbrechen
Abbruch Startblöcke und Fundamente Sprunganlagen
innenliegende vorhandene Wiesbadener Rinne - 
Ausbesserungsarbeiten Fliesen unter Verwendung gleichartiger Fliesen

Nischenleitern Ausbesserungsarbeiten unter Verwendung gleichartiger 
Fliesen

Verfliesung Beckenboden u. Beckenwände unterhalb Stehstufe durch 
gleichartige Filesen, Dehnfugen erneuern etc.

Filteranlage u. Zubehör

Freilegen Beckenwand u. Verfüllen

Auftriebssicherung Schwallwasserbehälter, optional

3 m Sprunganlage abbrechen und gem. den Auflagen des 
Denkmalschutzes und des GUV durch neue Anlage ersetzen, inkl. 
Fundament

Zwischensumme 1.2

Beckenwände oberhalb Stehstufe
Ausbesserungsarbeiten unter Verwendung gleichartiger Fliesen

Treppenanlagen Ausbesserungsarbeiten unter Verwendung gleichartiger 
Fliesen
Vorbereitung der Beckenwände unterhalb Stehstufe sowie des 
Beckenbodens zur Verfliesung

  Sanierung
- Mehrzweckbecken

Block 1

Anschluss der vorh. Rutsche an das Badewassersystem
Demontage u. Entsorgung der Altanlage

Herstellen u. Verfüllen von Rohrleitungsgräben

Wasserhaltung

Erdarbeiten u. Verfüllen Schwallwasserbehälter

Kontrollschacht

Verbau, Sicherung Technikgebäude

Badewasseraufbereitungsanlage anteilig als Vakuum-
Anschwemmfilter-Technik

Zwischensumme 1.4

Bezeichnung

Filterentleerung u. Eco. Betrieb
Vollautomation des Filterbetriebes

Chlorgasanlage / Dosierung inkl. Sicherheitstechn. Ausrüstung

Pulveraktivkohledosierung
Visualisierung  / Dokumentation
Wärmeaustauscher
Chlor / PH-Dosierung / Messung

Rinnenabläufe / Strahlenturbulenz SB / NSB inkl. Sprunggrube durch 
Kernbohrungen in vorhandener innenliegender Schwallwasserrinne 
herzustellen

Verrohrung des Beckens SB/NSB Rohwasser über gemeinsamen 
Schwallwasserbehälter bis zum Filter sowie Reinwasser vom Filter bis zum 
Becken

Schwallwasserbehälter anteilig

Zwischensumme 1.1

Erdarbeiten für Badewasserverrohrung

Zwischensumme 1.3
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8088 Sanierung Freibad Billerbeck, 1. + 2. Bauabschnitt 15.04.2008

Kostenberechnung gem. DIN 276 - Entwurfsplanung                                                                         

Pos. 1.BA

300
Gebäude + 
Ingenieur-
bauwerk 

400
TGA

500
Freianlagen

Optionen Mehr-/ 
Minder-
kosten

(Kosten-
schätzung)

1.5

19.500,00

19.500,00

1.6
3.300,00

3.300,00

1.7
3.960,00 660,00

3.960,00 660,00

1.8
2.800,00 -400,00

2.800,00 -400,00

1.9
8.800,00 300,00

8.800,00 300,00

1.10

1.10.1 -9.700,00

1.10.2 -4.800,00
1.10.3 2.600,00
1.10.4 1.300,00
1.10.5 900,00
1.10.6 900,00
1.10.7 1.200,00

6.900,00 -14.500,00

1.11

1.11.0 800,00 800,00
1.11.1 5.500,00
1.11.2 500,00
1.11.3 2.700,00
1.11.4 4.050,00 3.050,00
1.11.4.1 4.500,00 4.500,00
1.11.5 1.200,00 700,00
1.11.6 150,00 50,00

1.11.6.1 800,00 800,00
1.11.7 1.100,00
1.11.8 600,00
1.11.9 4.200,00
1.11.10 30.000,00 4.800,00

1.11.11 600,00

1.11.12 1.000,00
1.11.13 3.900,00
1.11.14 1.900,00

1.11.15 3.000,00 3.000,00

1.11.16 21.000,00

87.500,00 17.700,00

Beckenkopfwinkelsteine, Betonwerksteine inkl. Sonderteile an senkr. 
Beckenleitern, Gehrungsschnitte, Trassmörtel, Abdichtung 
Beckenkopfschnitt u. Beckenkopf-Nassschnitt Silikonfuge

Erdarbeiten Beckenbereichals Vorbereitung der neu zu pflasternden 
Flächen im Beckenumgangsbereich

Aufnehmen, Lagern und teilweise Entsorgen von Betonplatten u. Pflastern 
(Eigenleistung)

vorhandene Edelstahlrutsche gem. den Auflagen des GUV und im 
Einklang mit dem Denkmalschutz sicherheitstechnisch verbessern, 
abbauen, lagern, aufstellen, inkl. Fundamente

2 Stck 1-m-Sprunganlagen abbrechen und gem. den Auflagen des 
Denkmalschutzes und des GUV durch 2 neue Anlagen ersetzen, inkl. 
Fundament

Füllsand

Zwischensumme 1.10

Plattendruckversuch
 Digitaler Bestandsplan

Schächte, Leitungen, Abläufe abbrechen
Zerstörte Grasnarbe abtragen u. übernehmen

Rasenborde

Straßenkappe für Wasserschieber / Rutschenwasser

Zwischensumme 1.5

Zwischensumme 1.7

Oberboden liefern
Oberboden andecken

Wegebau im Beckenumgangsbereich unter Verwendung des vorh. 
Plattenbelages der Fa. Klostermann

1 Stck. vorhandenes Durchschreitbeckenmuldenförmig / 
behindertengerecht ausbilden, unter Verwendung gleicher 
Mosaikfliesen

Hecken, Sträucher u. Pflanzen roden (Eigenleistung)

Zwischensumme 1.8

Zwischensumme 1.9

Überdachte Schwimmmeisteraufsicht Sonnensegel/Wetterschutz inkl. 
Fundamente u. Pflasterflächen – in Anlehnung an den Charakter der 
bestehenden Badanlage

Oberboden beiseite schieben, lagern

Abläufe aus Edelstahl

Unterboden in Teilbereichen aufnehmen u. übernehmen
RW Entwässerungsleitung in vorh. Graben

RW Schacht neu auf vorh. Leitung

Suchschachtungen / Leitungen

3 Stck. vorhandene Durchschreitbecken Ausbesserungsarbeiten, 
vorhandene Mosaikfliesen

Plattenbelag, Fa. Klostermann, kugelgestrahlt, ähnlich wie bereits verlegt

Vorh. Tragschicht abschieben, seitl. lagern, Teilbereiche

Bodenabläufe

Tragschicht liefern u. einbauen in Teilbereichen

Spezielle Pflastertragschicht direkt am Beckenkopf

Seitl. lagernde Tragschicht wieder einbauen

Zwischensumme 1.11

SW Entwässerungsleitung in vorh. Graben

RW Schacht neu

Zwischensumme 1.6

Bezeichnung
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8088 Sanierung Freibad Billerbeck, 1. + 2. Bauabschnitt 15.04.2008

Kostenberechnung gem. DIN 276 - Entwurfsplanung                                                                         

Pos. 1.BA

300
Gebäude + 
Ingenieur-
bauwerk 

400
TGA

500
Freianlagen

Optionen Mehr-/ 
Minder-
kosten

(Kosten-
schätzung)

1.12

1.12.1 1.800,00
1.12.2 2.000,00
1.12.3 2.000,00
1.12.4 7.300,00

13.100,00

1.13

1.13.1 3.750,00 -7.050,00
1.13.1b 10.800,00
1.13.1a 2.730,00
1.13.1b Halter für Trennleinen im Schwimmerbecken 1.000,00 1.000,00
1.13.2 1.800,00
1.13.3 2.000,00
1.13.4 1.900,00
1.13.5 1.000,00
1.13.6 6.000,00
1.13.7
1.13.8 2.000,00 2.000,00

19.450,00 13.530,00 -4.050,00

1 Mehrzweckbecken 859.690,00 304.860,00 427.880,00 126.950,00 51.030,00 -4.310,00

Schwimmbeckensicherung in Edelstahl, Kernbohrung mit Hülsen
Trennleinen im Schwimmerbecken erneuern,  (optional)

Schachtdeckel erneuern

Doppelreihige Laubhecke herstellen
Zwischensumme 1.12

Einbauten für das Mehrzweckbecken in Anlehnung an den Blau-Weiß-
Charakter des Bestandes
Absperrleine mit Pfosten, Kernbohrung mit Hülsen

Rasenansaat

Begrünung im Bereich des Beckenumfeldes unter Beachtung der 
vorhandenen urtypischen Begründung

Starre Absturzsicherung neben Treppen inkl. Kernbohrungen
Geländer auf schrägen Treppen inkl. Kernbohrung

Schwimmmeisterhochsitz ab- und aufbauen, incl. Verankerung
Zwischensumme 1.13

Schrifttafeln am Beckenrand
Startsockel Betonkörper mit Griffen
Bänke, Papierkörbe                                               vorhanden

Pflanzflächenpflege 1-jährig, Mulch, Pflege, Wässern
Bodenlockerung, Düngung, Bodenverbesserung, Planum

Bezeichnung
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8088 Sanierung Freibad Billerbeck, 1. + 2. Bauabschnitt 15.04.2008

Kostenberechnung gem. DIN 276 - Entwurfsplanung                                                                         

Pos. 1.BA

300
Gebäude + 
Ingenieur-
bauwerk 

400
TGA

500
Freianlagen

Optionen Mehr-/ 
Minder-
kosten

(Kosten-
schätzung)

Block 2

2.1
55.000,00

2.1.1 2.230,00 2.230,00

2.1.2 1.400,00

2.1.3 4.850,00

57.230,00 6.250,00 2.230,00

2.2
2.2.1 2.000,00

2.2.2 6.500,00 500,00

8.500,00 500,00

2.3
2.500,00

2.500,00

2.4

2.4.1 6.900,00

2.4.2 1.700,00

2.4.3 2.850,00 150,00

2.4.4 1.600,00

2.4.5 5.000,00

2.4.6 13.000,00

2.4.7 3.000,00

2.4.8 3.200,00

2.4.9 3.000,00 3.000,00

40.250,00 0,00 3.150,00

2.5
2.5.1 -2.000,00

2.5.2 1.500,00 -3.400,00

2.5.3 2.280,00 2.280,00

2.5.4 6.000,00 -1.800,00

2.5.5 1.100,00 -1.800,00

2.5.6 900,00 900,00

2.5.7 6.000,00 6.000,00

2.5.8 3.500,00 -1.500,00

2.5.9 12.000,00 1.000,00

2.5.10 7.800,00

2.5.11 12.000,00

2.5.12 5.000,00 5.000,00

2.5.13 1.750,00 1.750,00

2.5.14 Hangrutsche 1.500,00

2.5.15 3.000,00 3.000,00

2.5.16 1.200,00

2.5.17 3.300,00

2.5.18 Pflege der Pflanzflächen für 1 Jahr 1.500,00 500,00

2.5.19 3.600,00

2.5.20 4 Hochstämme 2.000,00 2.000,00

2.5.21 1.500,00 1.500,00

2.5.22 1.200,00 1.200,00

2.5.23 700,00 700,00

2.5.24 500,00 500,00

58.530,00 21.300,00 15.830,00

2 Wasserspielgarten mit Attraktionen 167.010,00 68.230,00 40.250,00 58.530,00 27.550,00 21.710,00

Bambus, Bodendecker
Holzpalisadenwand

Findlinge Sitzgruppe
Drainageleitung

Zwischensumme 2.5

Oberflächenentwässerung (Abläufe)

Holzsteg

Schmutzwasser

Chlor- / PH-Dosierung / Messung
Verrohrung des Kinderbeckens
Schwallwasserbehälter anteilig
Chlorgasanlage anteilig
Anschluss der Attraktionen

Zwischensumme 2.4

Gestaltung der Außenanlagen im Beckenumgangsbereich mit 
Wasserspielgarten, Spielbach, Quellbecken, etc. (ohne Kiosk-Vorplatz)

Regenbogenrutsche

Edelstahlbecken mit Ausrüstung
WF = 25 m² inkl. Zubehör

Zwischensumme 2.1

Sprühigel

Wasserspielgarten mit Attraktionen
WF = 25m²

Bezeichnung

2 Spritzdüsen

Wasserspielgarten (Pflaster, Findlinge, Zuläufe, Sperren, Abläufe)                 
tfälltQuellblock H/B/L 0,25 x 1,0 x 5 m, Naturstein, mit Wasserauslass

Sandbaustelle (Koffer, Sand, Einfassung)
Sitzgabione geschichtet mit Bankauflage

Rasen herstellen (Rollrasen und Ansaat)

Doppelreihige Heckeneinfriedung,freie Pflanzung, hochstämmig, kleinkronig

Abräumen u. Freimachen Gelände (Eigenleistung)
Baugrund für Pflasterflächen herstellen (Koffer, Sand)

Betonpflaster, 5 Formate, d = 8 cm, rötlich / gelblich

Gründung Sonnensegel, 4 Einzelfundamente

Bänke mit Rückenlehne

Spielschiff Eibe, incl.Sand, Einfassung
Sonnensegel, 1-teilig, 4 Pfosten

Vorhandene Geräte (5 Wippen, 1 Sandbaustelle) aufstellen

Aktivkohlepulverdosierung

Zwischensumme 2.3

Erd- u. Stahlbetonarbeiten für Gründung des Kinderbeckens
Erdarbeiten, Bodenaustausch

Zwischensumme 2.2

Stahlbetonsohle, Schotter, Feinsplitt

Visualisierung / Dokumentation
Wärmeaustauscher

Erdarbeiten für Badewasserverrohrung Herstellen u. Verfüllen von 
Rohrleitungsgräben

Badewasseraufbereitungsanlage anteilig
Volumenstrom anteilig 20 m³/h
Filteranlage u. Zubehör inkl. Eco-Betrieb 
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8088 Sanierung Freibad Billerbeck, 1. + 2. Bauabschnitt 15.04.2008

Kostenberechnung gem. DIN 276 - Entwurfsplanung                                                                         

Pos. 1.BA

300
Gebäude + 
Ingenieur-
bauwerk 

400
TGA

500
Freianlagen

Optionen Mehr-/ 
Minder-
kosten

(Kosten-
schätzung)

Block 3

3.1

44.100,00

44.100,00

3.2 15.700,00 -300,00

15.700,00 -300,00

3.3 31.200,00 3.200,00

31.200,00 3.200,00

3.4 14.000,00

14.000,00

3.5 10.100,00 -900,00

10.100,00 -900,00

3.6
8.500,00

8.500,00

3.7 2.400,00 -3.200,00

Zwischensumme 3.7 2.400,00 -3.200,00

3.8 7.800,00 -700,00

7.800,00 -700,00

3.9 36.000,00 11.000,00

36.000,00 11.000,00

3.10 16.600,00 600,00

16.600,00 600,00

3.11 15.000,00 -25.000,00

15.000,00 -25.000,00

3.12 5.000,00 5.000,00

5.000,00 5.000,00

3.13 2.500,00 2.500,00

2.500,00 2.500,00

3 Sonstige techn. Anlagen 208.900,00 0,00 208.900,00 0,00 0,00 -7.800,00

Zwischensumme 3.13

20 m² Solarthermische Anlagen zur Brauchwassererwärmung für die 
Duschen inkl. Brauchwasser-Kombispeicher 500 ltr.

Gas-Niedertemperaturkessel 300 kW zur Spitzenlastabdeckung für die 
Beckenwasser- und Brauchwassererwärmung inkl. sämtlichem 
Zubehör

Erneuerung der Elektrohauptverteilung

Zwischensumme 3.10

Zwischensumme 3.11

Neuer öffentlicher Wasseranschluss
Zwischensumme 3.12

Eigenwasserversorgung / Notbetrieb

Zwischensumme 3.8

Begleitende Elektroarbeiten sowie Blitzschutz und Erdung in der 
Beckenlandschaft inkl. Aufarbeitung der urtypischen vorhandenen 
Mastleuchten.

Zwischensumme 3.9

Fernüberwachung der technischen Anlagen (Hardware u. Software)

Lifter als Beckeneinstieghilfe für schwerbehinderte Badegäste

Zwischensumme 3.6

Aufarbeitung der 8 Stck. Außenduschen an den Durchschreitebecken 
durch Erneuerung der Selbstschlussarmatur, des oberen Standrohres 
und des Duschkopfes unter Beibehaltung des unteren gusseisernen 

Erneuerung bzw. Anpassung der Trinkwasserinstallationen im 
Technikgebäude

Erdgasanschluss für o. g. Heizkesselanlage

Zwischensumme 3.4

Zwischensumme 3.5

Umbau der Eigenwasserversorgungsanlage im Technikraum inkl. 
Neuinstallation der Rohrleitungen im Außenbereich

Bezeichnung

500 m² Solarabsorberanlage zur primären Beckenwassererwärmung 
für SB / NSB und KB

Zwischensumme 3.1

Zwischensumme 3.3

Sonstige Technische Anlagen

Zwischensumme 3.2
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8088 Sanierung Freibad Billerbeck, 1. + 2. Bauabschnitt 15.04.2008

Kostenberechnung gem. DIN 276 - Entwurfsplanung                                                                         

Pos. 1.BA

300
Gebäude + 
Ingenieur-
bauwerk 

400
TGA

500
Freianlagen

Optionen Mehr-/ 
Minder-
kosten

(Kosten-
schätzung)

Block 4

4.1
4.1.0

4.1.1 500,00

4.1.2 200,00

4.1.3 1.500,00 800,00

4.1.4 500,00

4.1.5 250,00 250,00

4.1.6 250,00 250,00

3.200,00 1.300,00

4.2
4.2.1 750,00 300,00

4.2.2 750,00 300,00

4.2.3 500,00 500,00

4.2.4 2.000,00 2.000,00

4.2.4.1 3.000,00 1.250,00

4.2.4.2 1.250,00

4.2.5
4.2.6 100,00

4.2.7 200,00

4.2.8 150,00

4.2.9 150,00

8.850,00 4.350,00

4.3
4.3.1 500,00 -600,00

4.3.1.1 1.000,00 1.000,00

4.3.2 1.500,00 500,00

3.000,00 900,00

4.5

4.5.1 1.000,00

4.5.2 700,00

4.5.3 1.500,00 1.350,00

4.5.4 750,00

4.5.5 150,00

4.5.6 150,00

4.5.7 8.500,00

4.5.8 5.900,00

4.5.9 450,00

4.5.10 450,00

19.550,00 1.350,00

4 1.BA Sonstige Freianlagen Bereich Technik 18.350,00 0,00 0,00 18.350,00 0,00 5.350,00

4 2.BA Sonstige Freianlagen Bereich Umkleide 16.250,00 0,00 0,00 16.250,00 0,00 2.550,00

4 Sonstige Freianlagen Bereich Umkleide / Technik 34.600,00 0,00 0,00 34.600,00 0,00 7.900,00

Bezeichnung

Vorh. Platten neu verlegen, unbrauchbares Material entsorgen

Natursteinpflaster um Einbauten

vorh. Plattenbelag wieder verlegen

Vorh. Schottertragschicht überarbeiten

Neue Schottertragschicht in Teilbereichen

Entsorgungsstation umsetzen (Fundament, Ablauf)

Suchgräben

Zwischensumme 4.5

Zwischensumme 4.3

Desinfektionswannen                                                Bestand

SW-Leitung für Entsorgungsstation verlängern inkl. Erdarbeiten und 
Frischwasserleitung
TW-Leitung

Standrohre

Suchschachtungen

Entsorgungsstation

Zwischensumme 4.2

Aufnehmen, Lagern, teilw. Entsorgen von Pflaster (Eigenleistung)

RW-Leitung, Graben, Rohre, Formteile, Sand

Zwischensumme 4.1

Entwässerung

Füllsand in Trassenbereichen

Unbrauchbaren Boden entsorgen, Teil-Randbereiche

Rohrgraben Elektroarbeiten, Aushub / Verfüllen

RW-Leitung, Graben, Rohre, Formteile, Sand

Abläufe, Edelstahl / Kunststoff

SW-Leitung, Graben, Rohre, Formteile, Sand

Sonstige Freianlagen 
Aufnahme und Neuverlegung der gepflasterten Flächen 
Bereiche: Umkleiden, Zugänge, überdachte Terrasse 
unter Verwendung des vorhandenen großformatigen 
Plattenbelages

Erdarbeiten

Unbrauchbaren Boden entsorgen, Teil-Randbereiche

Füllsand in Trassenbereichen
Rohrgraben Elektroarbeiten, Aushub / Verfüllen

Abläufe, Edelstahl / Kunststoff
SW-Leitung, Graben, Rohre, Formteile, Sand

Suchgräben

Vorh. Platten neu verlegen, unbrauchbares Material entsorgen

Natursteinpflaster um Einbauten

Standrohre

Suchschachtungen

Vorh. Schottertragschicht überarbeiten

Neue Schottertragschicht in Teilbereichen
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8088 Sanierung Freibad Billerbeck, 1. + 2. Bauabschnitt 15.04.2008

Kostenberechnung gem. DIN 276 - Entwurfsplanung                                                                         

Pos. 1.BA

300
Gebäude + 
Ingenieur-
bauwerk 

400
TGA

500
Freianlagen

Optionen Mehr-/ 
Minder-
kosten

(Kosten-
schätzung)

Block 5

5.1
5.1.1 4.100,00

5.1.2 2.500,00

5.1.3 350,00

5.1.4 6.500,00

Lichtkuppel abbrechen und erneuern   optional 1.100,00

5.1.5 4.600,00

5.1.6 3.500,00

5.1.7 1.700,00

5.1.8 3.500,00

5.1.9 15.500,00

5.1.10 4.000,00

5.1.11 2.800,00

5.1.12 2.900,00

5.1.13 3.000,00

5.1.14 1.500,00

5.1.15 2.500,00

5.1.16 2.500,00

5.1.17 800,00

5.1.18 1.000,00

5.1.19 900,00

41.900,00 17.900,00 5.450,00 30.300,00

5.2
5.2.1 11.300,00

5.2.2 4.300,00

5.2.3 4.400,00

5.2.4 600,00

5.2.5 2.800,00

5.2.6 5.100,00

5.2.7 6.600,00

5.2.8 8.000,00

5.2.9 1.500,00

5.2.10 1.300,00

5.2.11 6.500,00

5.2.12 9.600,00

5.2.13 800,00

5.2.14 3.200,00

5.2.15 2.400,00

5.2.16 7.900,00

5.2.17
22.900,00

5.2.18 4.200,00

5.2.19 2.100,00

5.2.20 1.850,00

5.2.21 5.500,00

5.2.22 8.200,00

5.2.23 5.100,00

5.2.24 25.800,00

5.2.25 200,00

5.2.26 500,00

5.2.27 600,00

5.2.28 4.000,00

96.550,00 49.900,00 0,00 30.950,00

Sanierung Eingang Schwimmmeistergebäude

Zwischensumme 5.2

Abdichtungs- und Fliesenarbeiten Wand

Malerarbeiten

Dachrand / Attika mit Blende

Abwasserleitungen
Trinkwasserleitungen
Entwässerungseinrichtungen 
Sanitäre Objekte

Bezeichnung

Erstellen KS-Wände, Putz, Anarbeiten Zargen etc.

Föne

Abbrucharbeiten Bitumendachbahn, Attika,( ohne Lichtkuppeln) etc.
Fenster und Türen ausbauen
Eingangs-Glaselement ausbauen
Dachfläche Rauspund neu über Abstr., Dachabdichtung, neu

Trinkwasserleitungen
Sanitäre Objekte

Kopflöcher für Unterfangung / Frostsicherung Außenwand Bestand

Wechselkabinen, Garderobenschränke u. Trennwände  aufbauen

Umbau und Sanierung bestehendes Umkleide- und Sanitärgebäude

Kabel, Leitungen, etc.

Beleuchtung
Verteilung
Blitzschutz

Umbau/Sanierung Gebäude Freibadbereich unter 
Berücksichtigung des ursprünglichen Charakters der 
gesamten Badanlage

Garderobenschränke und Trennwandanlagen lackieren

Zwischensumme 5.1

Schalter, Steckdosen, etc.

Malerarbeiten - Wände, Decke, Eingangselement

Abwasserleitungen

Holzfenster einbauen

Streifenfundamet, Sohlplatte
Abdichtungs- und Fliesenarbeiten Boden

Bodenbelag / Fliesen ausbessern

Erdaushub für Gräben / Fundamente

Abbrucharbeiten Welleternitplatte, Dachrandabschlüsse

Außen- und Innentüren einbauen
Eingangs-Glasfassade neu

Garderobenschränke, Trennwände abbauen und einlagern
Bodenplatte abbrechen

Elektr. Beheizung

Ausbessern Rückwand WC

Dach erneuern, vorgerüstet für Belegung mit Absorbern (Pfetten, Schalung, 
Dachabdichtung, Rinne, Anschlussarbeiten)

Schalter, Steckdosen, etc.
Behindertenruf
Kabel, Leitungen, etc.

Dachrand zum Freibad erneuern

Innen-/ Außentüren, Taubenschutz

Betonarbeiten Unterfangung /Frostschutz Außenwand
Ziegelwannd nacharbeiten, Dehnfugen erneuern

Ausbessern Fliesen mit bauseits gestellten Fliesen

Putz Außenwand bearbeiten, streichen
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8088 Sanierung Freibad Billerbeck, 1. + 2. Bauabschnitt 15.04.2008

Kostenberechnung gem. DIN 276 - Entwurfsplanung                                                                         

Pos. 1.BA

300
Gebäude + 
Ingenieur-
bauwerk 

400
TGA

500
Freianlagen

Optionen Mehr-/ 
Minder-
kosten

(Kosten-
schätzung)

5.3
5.3.1 6.000,00

5.3.2 5.400,00

5.3.3 1.800,00

5.3.4 18.800,00

5.3.5 3.700,00

5.3.6 1.900,00

5.3.7 10.800,00

5.3.8 2.100,00

5.3.9 4.600,00

5.3.10 2.600,00

5.3.11 3.600,00

5.3.12 350,00

5.3.13 2.000,00

5.2.29 1.000,00

5.2.30 1.000,00

5.2.31 500,00

5.2.32 3.000,00

5.2.33 4.000,00

50.850,00 2.000,00 9.500,00 10.800,00 2.350,00

5.4

750,00
750,00 -6.750,00

5.5
5.5.1 29.000,00

5.5.1 2.800,00 2.800,00

5.5.2 3.300,00 3.300,00

5.5.3 600,00 600,00

5.5.4 2.000,00 2.000,00

5.5.5 1.000,00 1.000,00

5.5.6 2.000,00 2.000,00

5.5.7 2.000,00 2.000,00

5.5.8 600,00 600,00

5.5.9 400,00 400,00

5.5.10 600,00 600,00

5.5.11 1.500,00 1.500,00

5.5.12 1.950,00 1.950,00

5.5.13 500,00 500,00

5.5.14 1.750,00 1.750,00

5.5.15 150,00 150,00

5.5.16 2.500,00 2.500,00

5.5.17 5.000,00 5.000,00
5.5.18 2.800,00 2.800,00

29.000,00 15.300,00 16.150,00 31.450,00

5.6
5.6.1 3.000,00 3.000,00

5.6.2 2.500,00 2.500,00

5.6.3 8.000,00

5.500,00 8.000,00 5.500,00

5 1.BA Umbau/Sanierung Gebäude Freibadbereich 121.450,00 109.950,00 2.000,00 9.500,00 0,00 7.850,00

5 2.BA Umbau/Sanierung Gebäude Freibadbereich 153.400,00 85.600,00 67.800,00 0,00 24.250,00 54.500,00

5 Umbau/Sanierung Gebäude Freibadbereich  * 274.850,00 195.550,00 69.800,00 9.500,00 24.250,00 62.350,00

* Kosten 5.5 Kiosk sind nicht in der Aufstellung enthalten

Sanitärcontainer, Sicherungsmaßnahmen
Baustrom, -wasser, Baubüro

Baustelleneinrichtung

Kostengruppe 300 Eigenleistung Bauhof

Zwischensumme 5.5

Entwässerungseinrichtungen 

Abwasserleitungen
Trinkwasserleitungen 

Sanitäre Objekte   

Fenster neu

Holzblende neu

Zwischensumme 5.6

Baustraße

Abbruch Innen-/Außenwände, Öffnungen, Stahltreppe

Blitzschutz

Kabel, Leitungen etc.

Kernbohrungen

Zwischensumme 5.4

Schalter, Steckdosen, Leitungen

Malerarbeiten, Wände, Türen, Decke
Glasfassade aufarbeiten (GUV-Zustimmung für Drahtglas notwendig)

Dachflächenkonstruktion

Terrassendecks
Zaun mit 2 Flügeltoren

Schalter , Steckdosen etc.
Beleuchtung

Bodenablauf
Abweiser Kioskausgabe

Wegefläche Bodenaustausch
Elektr. Beheizung

Glasfassade neu (Abstimmung mit Denkmalpflege)

Dachabdichtung / Rinne etc.

Stahlrost / Treppe / Absturzsicherung

TW und SW Leitung
Schottertragschicht
Alte Platten verlegen

Revisionsschacht

Malerarbeiten

Kiosk- und Imbissgebäude

Umbau, Sanierung und Erweiterung Technikgebäude 

Zwischensumme 5.3

Sanierung überdachte Terrasse             2. BA

Bodenabläufe
Beet am Parkplatz räumen

Streifenfundamente, Sohlplatte etc.
Abdichtungs- und Fliesenarbeiten
KS-Wände mit Putz, Ziegelmauerwerk, Stahlstützen / -träger

Parkplatzfläche aufbauen

Bezeichnung

Parkplatzfläche abbrechen
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8088 Sanierung Freibad Billerbeck, 1. + 2. Bauabschnitt 15.04.2008

Kostenberechnung gem. DIN 276 - Entwurfsplanung                                                                         

Kostenberechnung    -    Zusammenstellung

Summe €
netto

300
Gebäude + 
Ingenieur-
bauwerk 

400
TGA

500
Freianlagen

Optionen Mehr-/ 
Minder-
kosten

(Kosten-
schätzung)

Brutto
incl. NK

incl. MwSt

859.690,00 304.860,00 427.880,00 126.950,00 51.030,00 -4.310,00 1.186.716,08

167.010,00 68.230,00 40.250,00 58.530,00 27.550,00 21.710,00 230.540,60

208.900,00 0,00 208.900,00 0,00 0,00 -15.300,00 288.365,56

 4 - Sonstige Freianlagen Bereich Technik/Umkleide 34.600,00 0,00 0,00 34.600,00 0,00 7.900,00 47.761,84
 5 - Umbau/Sanierung Gebäude Freibadbereich * 274.850,00 195.550,00 69.800,00 9.500,00 24.250,00 62.350,00 379.402,94

* Kosten 5.5 Kiosk sind nicht in der Aufstellung enthalten

1.BA Block 1-5 gesamt 1.375.400,00 483.040,00 679.030,00 213.330,00 78.580,00 17.850,00 1.898.602,16

2. BA Block 1-5 gesamt 169.650,00 85.600,00 67.800,00 16.250,00 24.250,00 54.500,00 234.184,86

Gesamtsumme netto: 1.545.050,00 568.640,00 746.830,00 229.580,00 102.830,00 72.350,00 2.132.787,02

16% Nebenkosten 247.208,00

19% Mehrwertsteuer 340.529,02

Gesamtsumme brutto 2.132.787,02

Aufgestellt: 17.03.2008, geändert: 16.04.2008

Dipl.-Ing. J. Blenke, N. Storm, J. Linke - Thalen Consult GmbH

 3 - Sonstige techn. Anlagen

 2 - Wasserspielgarten mit Attraktionen

 1 - Mehrzweckbecken

Block 1 - 5
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